

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 14/1973-74 med anledning av landskapsstyrelsens framställning till Landstinget med förslag om utverkande hos Ålandsdelegationen av tillägg till extraordinarie anslaget för byggande av ett skolhus för Ålands sjömansskola.


Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över ovannämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört kanslichefen Jan-Erik Lindfors och rektor Göte Sundberg, får anföra följande.


Landskapsstyrelsen har i särskild framställning föreslagit utverkande av ett extra ordinarie anslag för maskiner och annan utrustning till Ålands sjömansskolas skolhus. I sakligt avseende hör de två framställningarna ihop. Finansutskottet har dock omfattat landskapsstyrelsens förslag om två skilda framställningar såsom av utskottets betänkande över framställningen om 'extraordinarie' anslag för 'anskaffande av maskiner och utrustning för skolhuset framgår.

Med hänvisning till det anförda får utskottet värdsamt föreslå  
att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelegationen med framställningen i den lydelse landskapsstyrelsen föreslagit.

Mariehamn, den 25 april 1974.

På finansutskottets vägnar:

  
Runar Wilén  
ordförande

  
Henrik Gustafsson  
sekreterare.

Närvarande i utskottet: ordföranden Wilén, viceordföranden Elner Jansson samt ledamöterna Mattsson, Lundqvist och Friberg.

Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting.

Den 2 juli 1973 har Republikens President stadfäst Ålandsdelegationens beslut av den 13 februari 1973 om beviljande åt landskapet Åland av ett 3.875.000 mark stort extraordinarie anslag

för uppförande av ett skolhus för Ålands sjömansskola.. Det sålunda beviljade anslaget baserade sig på arkitektens kostnadskalkyl dagtecknad den 14.02.1972.

Sedan byggnadsstyrelsen i plenum den 25.09.1973 granskat och godkänt de slutliga byggnadsritningarna för projektet, varvid också arkitektens nya kostnadsberäkning på 5.640.000 mark blivit godkänd, hade samtliga byggnadstekniska och övriga arbeten utbjudits på entreprenad. De inkomna anbuden överlämnades, efter granskning i landskapsstyrelsen, till byggnadsstyrelsen för utlåtande och i skrivelse nr 7245/405/73/37 har byggnadsstyrelsen meddelat att av landskapsstyrelsen föreslagna såväl anbud som anbudsgivare blivit godkända. Totalsumman av de godkända, lägsta anbuden uppgick till 5.755.000 mark. Härtill kommer utgifter för arkitekt och konsulter till ett belopp om 464.960 mark, för byggnadskontrollanter och byggnadskommitté till ett belopp om 67.400 mark samt för vissa yttre- och andra arbeten, till ett beräknat belopp om 160.000 mark. Inalles skulle alltså ovannämnda utgiftsposter uppgå till 6.447.360 mark. Byggnadsstyrelsen har i sitt förenämnda brev till landskapsstyrelsen uttryckligen godkänt en totalkostnad i dåvarande skede om 6.500.000 mark. Byggnadsstyrelsen har också granskat och godkänt entreprenadavtalen samt godkänt den byggnadskontrollant landskapsstyrelsen utsett.

Senare har på byggnadsstyrelsens initiativ oljetankarna flyttats utanför skolhuset och i beredskapssyfte väsentligt förstärkt. Vidare har med byggnadsstyrelsen överenskommit om vissa ändringar i VVS- och elinstallationerna i avsikt att möjliggöra en mer energibesparande drift. Merkostnaderna för ovannämnda särskilda arbeten uppgår till 123.766 mark.

För att vinna tid utsändes anbudshandlingarna i ett tidigt skede av konstruktionsarbetet. En genomgång av inventarier och granskning av möjligheterna att använda el-laboratoriet även för tekniska

ka skolans fysiklaborationer samt företagen efterkontroll av ändamålsenligheten i dispositionen av vissa verkstadsutrymmen har nödvändiggjort ändringar av ritningarna. Sedan sprängningsarbetena inletts kunde också konstateras avvikelser mellan i pliktningsskarta över området angiven och verklig bergnivå, vilket medfört sprängningar i större omfattning än vad den föreliggande sprängningsritningen förutsatt. Kostnaderna för dessa senare tillkomna ändringsarbeten belöper sig till inalles 334.494 mark.

Installationerna för maskiner, pannor etc. i maskinhallen var vid anbudsgivningen ej fullt färdigplanerade. Kostnaderna för dessa installationer, som alltså exkluderats av anbudsgivarna, har beräknats till 270.000 mark. Här ifrågavarande rörenläggningar och elinstallationer måste hänföras till gruppen byggnadsarbeten, eftersom det är fråga om anläggningar och rördragningar som skall framdragas i golv och väggar. Maskinfundamenten såsom sådana ingår redan i byggnadsentreprenaden.

Samtliga ovannämnda utgiftsposter hänföra sig till själva husbygget. Landskapsstyrelsen avser att i särskild framställning inkomma med förslag om utverkande av anslag för anskaffningen av maskiner, apparater, verktyg, möbler och annan utrustning som kan erfordras för skolans utbildningsverksamhet.

En sammanställning av ovannämnda belopp utvisar följande:

Egentliga byggnadskostnader	6.447.360,-
Tilläggsarbeten	458.280,-
Rörenläggningar och elinstallationer	<u>270.000,-</u>
<u>Summa</u>	<u>7.175.740,-</u>

Då för uppförandet av detta skolhus beviljats 3.875.000 mark skulle beloppet av erforderligt tilläggsanslag för byggnadsarbetenas fullföljande sålunda uppgå till 3.300.640 mark.




Under hänvisning till ovanstående får Ålands landsting förty  
vördsamt hemställa

att Ålandsdelegationen ville bevilja  
ja landskapet Åland ett tillägg till  
extraordinarie anslaget för uppförande  
av ett skolhus för Ålands sjömansskola  
om 3.300.640 mark.

Mariehamn, den 26 april 1974.

På landstingets vägnar:

  
Nils Dahlman  
vicetalman

  
Folke Woivalin  
talman

  
Olof Jansson  
vicetalman.