

№ 15/1958.

FINANSUTSKOTTETS betänkande № 15/1958 med anledning av Ålands landskapsstyrelsens framställning till Ålands landsting med förslag om utverkande av ytterligare extraordinarie anslag för erläggande av kostnaderna för byggande av bro över Bomarsund i Sunds kommun. (17/1958).

Med anledning av ovannämnda framställning får utskottet härmed värdsamt framföra följande:

Den i motiveringen till framställningen framförda kalkylen är riktig, varför utskottet kan omfatta densamma och förorda en anhållan om det föreslagna beloppet. Redaktionella ändringar i framställningen till Ålandsdelegationen föranleda, att utskottet nedan intagit sitt förslag in extenso.

Hänvisande till det ovan anförda får utskottet värdsamt föreslå,

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelegationen med en sålydande framställning:

Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting.

Republikens President fastställde den 28 december 1956 Ålandsdelegationens beslut angående beviljande av 18.000.000 mk för byggande av en bro över Bomarsund i Sunds kommun. Till grund för det beviljade beloppet låg ett anbud av firma Monberg & Thorsen A.B., Stockholm, Sverige, vilket anbud firman hade givit den 2.11.1954. Vid sistnämnda tidpunkt hade närmast högre anbud stått på 29.650.000 mk. Då anbuden vid beslutets fastställelse voro två år gamla, inbegärde landskapsstyrelsen nya anbud, varvid det visade sig, att firma Monberg & Thorsen A.B. nu offererade arbetet för 19.586.000 mk och 120.000 SKr. eller sammanlagt 24.886.000 mk. Detta anbud var lägst. Närmast högre anbud lydde på 30.500.000 mk. På grund härav tecknade landskapsstyrelsen kontrakt med firma Monberg & Thorsen A.B.

Efter kontraktets undertecknande inträffade devalveringen av landets valuta, varav följde en förhöjning av det markbelopp, som motsvarade den kontraherade summan i SKr, om 2.135.000 mk. Dessutom har under byggnadstiden en försämring av penningvärdet medfört, att utöver entreprenadsumman enligt den i kontraktet intagna indexklausulen 407.000 mk skall erläggas. De totala kostnaderna för brobygget

- 2 -

stiga sålunda till 27.428.000 mk. Brobygget är slutfört och godkänt vid verkställd slutsyn i närvaro av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens representant. För slutlig reglering av landskapets utgifter för brobygget erfordras sålunda skillnaden mellan det sistnämnda beloppet och beviljade 18.000.000 mk eller 9.428.000 mk.

Hänvisande till det ovan anförda anhåller landstinget vördsamt,

att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet ett extraordinarie anslag om 9.428.000 mk för erläggande av det slutliga kontraktsbeloppet för bron över Bomarsund i Sunds kommun.


Mariehamn, den

På landstingets vägnar:

Mariehamn, den 24 november 1958.

På finansutskottets vägnar:

Evald Häggblom.


Rolf Sundman.

Närvarande i utskottet: Viceordföranden Evald Häggblom, ledamöterna Hansen, Gunnar Häggblom och Isaksson samt suppleanten Clemes.