

№ 5/1960.

FINANSUTSKOTTETS betänkande № 5/1960 med anledning av Ålands landskapsstyrelses framställning till Ålands landsting med förslag om utverkande av tillägg till extraordinarie anslaget för Ålands lyceums om- och tillbyggnad. (11/1960)

Nåd anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt framhålla, att utskottet inte har något att påminna i ärendet, varför utskottet föreslår,

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelegationen med en sålydande framställning:

"Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting.

Republikens President har den 19 september 1958 stadfäst Ålandsdelegationens beslut av den 10 maj 1958 angående beviljande åt landskapet Åland av ett extraordinarie anslag om 126.480.000 mark för verkställande av en om- och tillbyggnad av Ålands lyceum.

Den 10 juni 1959 har Byggnadsstyrelsen godkänt ett entreprenad-
anbud om 8.990.000 mark för sprängningsarbeten och den 31 juli 1959 har samma myndighet godkänt ett entreprenadanbud för läroverkets tillbyggnad (klassrumsflygel, festsal m.m.) om 101.948.000 mark. Utgifterna för arkitektens och konstruktörens arvoden, för ersättningar till Föreningen för Kraft- och Bränsleekonomi för utförda granskningar och andra kontrolluppdrag för byggherrens räkning ävensom utgifterna för byggherrens arbetsplatskontrollant m.m.dyl. uppgå dessutom hittills till ca 6.000.000 mark. Sammanlagt har alltså av ifrågavarande extraordinarie anslag redan disponerats ca 116.938.000 mark. Då härjämte ytterligare ca 3.000.000 mark bör reserveras för byggnadskontroll, indextillägg m.fl. dylika utgifter för tillbyggnaden skulle alltså för ombyggnaden av läroverkets gamla del återstå endast ca 6.500.000 mark.

På uppdrag av byggnadskommissionen för Ålands lyceums om- och tillbyggnad har arkitekt Jonas Cedercreutz och Föreningen för Kraft- och Bränsleekonomi, vardera från Helsingfors, uppgjort kostnadsförslag och arbetsbeskrivningar för ombyggnaden av Ålands lyceum. Ifrågavarande förslag ha utarbetats på basen av de huvudritningar för Ålands lyceums om- och tillbyggnad, som, förutom av landskapsstyrelsen, blivit också av Byggnadsstyrelsen godkända. Förenämnda kostnadsförslag sluta på följande belopp:

-2-

Byggnadsarbeten	27.288.665:-
V.V.S.-installation jämte ventilation	12.550.000:-
El-installation jämte armatur	8.500.000:-
Summa	48.338.665:-

Till förenämnda summa bör härjämte läggas ett belopp om 3.414.000 mark, utgörande kostnaderna för - förutom mindre byggnadstekniska arbeten, som ej beaktats i ovannämnda kostnadsförslag och arbetsbeskrivningar - arkitektens, firma Ekonos och byggnadsplatskontrollantens arvoden. Tillhoppa skulle alltså för läroverkets ombyggnad erfordras 51.752.665 mark, varav, såsom ovan har anförts, endast 6.500.000 mark finnas disponibla.

Behovet av förenämnda större tilläggsanslag motiveras av att flera år förflutit sedan de ursprungliga kostnadskalkylerna för läroverkets ombyggnad uppgjordes. Den allmänna stegringen av kostnadsnivån i landet har naturligtvis försämrat kalkylernas hållbarhet. Det måste för övrigt anses såsom synnerligen vanskligt att på förhand uppgöra kostnadsberäkningar för ombyggnad av en nära sextio år gammal fastighet.

Såsom av ovanstående också tydligt framgår har vid beräklandet av det extraordinarie anslaget för Ålands lyceums om- och tillbyggnad icke alls beaktats kostnaderna för inredning av de tillbyggda och ombyggda delarna av skolan. Arkitekt Jonas Cederqreutz har därför anmodats uppgöra detaljerade kostnadsförslag för denna inredning. Ifrågavarande inredning har totalt beräknats stiga till 15.788.150 mark, varav 7.621.800 mark belöper sig på tillbyggnaden och 8.166.350 mark på ombyggnaden. Arkitektens rumsbeskrivning och kostnadsförslag har uppgjorts i enlighet med de normer, som följas för statens läroverk i riket.

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller landstinget vördsamt att Ålandsdelegationen måtte såsom tillägg till extraordinarie anslaget för om- och tillbyggnad vid Ålands lyceum på grundvalen av bifogade kostnadsförslag och arbetsbeskrivningar bevilja landskapet tillsammans 61.050.000 mark.

Mariehamn, den

På landstingets vägnar:

Mariehamn den 15 mars 1960.

På finansutskottets vägnar:
Lennart Mattsson.

Rolf Sundman.

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden Evald Häggblom samt ledamöterna Clemes, Danielsson och Gunnar Häggblom.

Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting.

Republikens President har den 19 september 1958 stadfäst

Ålandsdelegationens beslut av den 10 maj 1958 angående beviljande åt landskapet Åland av ett extraordinarie anslag om

508
308
126.480.000 mark för verkställande av en om- och tillbyggnad av
Ålands lyceum.

Den 10 juni 1959 har Byggnadsstyrelsen godkänt ett entreprenad-
anbud om 8.990.000 mark för sprängningsarbeten och den 31 juli
1959 har samma myndighet godkänt ett entreprenadanbud för läro-
verkets tillbyggnad (klassrumsflygel, gymnastiksal m.m.) om
101.948.000 mark. Utgifterna för arkitektens och konstruktörens
arvoden, för ersättningar till Föreningen för Kraft- och Bränsle-
ekonomi för utförda granskningar och andra kontrolluppdrag för
byggherrens räkning ävensom utgifterna för byggherrens arbets-
platskontrollant m.m.dyl. uppgå dessutom hittills till ca
6.000.000 mark. Sammanlagt har alltså av ifrågavarande extra-
ordinarie anslag redan disponerats ca 116.938.000 mark. Då här-
jämte ytterligare ca 3.000.000 mark bör reserveras för byggnads-
kontroll, indextillägg m.fl. dylika utgifter för tillbyggnaden,
skulle alltså för ombyggnaden av läroverkets gamla del återstå
endast ca 6.500.000 mark.

På uppdrag av byggnadskommissionen för Ålands lyceums om- och
tillbyggnad har arkitekt Jonas Cedercrutz och Föreningen för
Kraft- och Bränsleekonomi, vardera från Helsingfors, uppgjort

kostnadsförslag och arbetsbeskrivningar för ombyggnaden av Ålands lyceum. Ifrågavarande förslag ha utarbetats på basen av de huvudritningar för Ålands lyceums om- och tillbyggnad, som, förutom av landskapsstyrelsen, blivit också av Byggnadsstyrelsen godkända.

Förenämnda kostnadsförslag sluta på följande belopp:

Byggnadsarbeten	27.288.665:-
V.V.S.-installation jämte ventilation	12.550.000:-
El-installation jämte armatur	<u>8.500.000:-</u>
Summa	48.338.665:-

Till förenämnda summa bör härjämte läggas ett belopp om 3.414.000 mark, utgörande kostnaderna för - förutom mindre byggnadstekniska arbeten, som ej beaktats i ovannämnda kostnadsförslag och arbetsbeskrivningar - arkitektens, firma Ekonos och byggnadsplatskontrollantens arvoden. Tillhopa skulle alltså för läroverkets ombyggnad erfordras 51.752.665 mark, varav, såsom ovan har anförts, endast 6.500.000 mark finnas disponibla.

Behovet av förenämnda större tilläggsanslag motiveras av att flera år förflutit, sedan de ursprungliga kostnadskalkylerna för läroverkets ombyggnad uppgjordes. Den allmänna stegringen av kostnadsnivån i landet har naturligtvis försämrat kalkylernas hållbar-

het. Det måste för övrigt anses såsom synnerligen vanskligt att på förhand uppgöra kostnadsberäkningar för ombyggnad av en nära sextio år gammal fastighet.

Såsom av ovanstående också tydligt framgår har vid beräklandet av det extraordinarie anslaget för Ålands lyceums om- och tillbyggnad icke alls beaktats kostnaderna för inredning av de tillbyggda och ombyggda delarna av skolan. Arkitekt Jonas Cederqreutz har därför anmodats uppgöra detaljerade kostnadsförslag för denna inredning. Ifrågavarande inredning har totalt beräknats stiga till 15.788.150 mark, varav 7.621.800 mark belöper sig på tillbyggnaden och 8.166.350 mark på ombyggnaden. Arkitektens rumsbeskrivning och kostnadsförslag har uppgjorts i enlighet med de normer, som följas för statens läroverk i riket.

✓ Med hänvisning till det ovan anförda, anhåller landstinget vördsamt

att Ålandsdelegationen måtte såsom tillägg till extraordinarie anslaget för om- och tillbyggnad vid Ålands lyceum på grundvalen av bifogade kostnadsförslag och arbetsbeskrivningar bevilja landskapet tillsammans 61.050.000 mark.


riehamn den 17 mars 1960.

På landstingets vägnar:



Th. Eriksson

talman.



Evald Häggblom

vicetalman.



Eliel Persson

vicetalman.