

Framst.nr 48/1971.

FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 5/1971-72 med anledning av Ålands landskapsstyrelses framställning till Ålands landsting med förslag om utverkande av ett andra tillägg till extraordinarie anslaget för om- och tillbyggnad av Ålands centralsjukhus.

Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt finansutskottets betänkande, får utskottet, som i ärendet hört äldre landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors och landskapskamreraren Henrik Gustafsson härmed värdsamt anföra följande:

Landskapsstyrelsen har i skrivelse den 17 december 1971 meddelat till utskottets kännedom, att den i framställningen såsom slutliga kostnaden för projektet upptagna summan om 5.344.707,27 mark för landskapsstyrelsen uppgivits felaktig och att den rätta slutsumman bör vara 5.356.207,27 mark, varvid kostnadsökningen uppgår till 253.805 mark motsvarande 6 procent av den år 1968 beräknade kostnaden. Genom denna förhöjning skulle behovet av tilläggsanslag till redan beviljade tilläggsanslag utgöra 504.618 mark.

Då de totala kostnaderna för sjukhusets om- och tillbyggnad efter byggets färdigställande numera slutligt kunnat fastställas och den totala ökningen utgående från kostnadsberäkningarna år 1968 icke anses onormalt stor, har utskottet ansett sig kunna omfatta framställningen. Såsom framgår av framställningen har byggnadsstyrelsen och medicinalstyrelsen dessutom godkänt olika åtgärder, bl.a. entreprenadanbud, varför utskottet finner det motiverat att nu fullfölja tidigare gjorda e.o.framställning med ytterligare en om utverkande av tilläggsanslag på basen av de faktiska kostnaderna.

I anledning av landskapsstyrelsens nämnda skrivelse har utskottet föreslagit vissa ändringar i förslaget till framställning.

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet värdsamt föreslå

att Landstinget ville hemställa hos Ålands delegationen om beviljande av ett 504.618 mark stort andra tilläggsanslag för att täcka landskapets andel i kostnaderna för en om- och tillbyggnad av Ålands centralsjukhus genom en sålydande framställning.

"Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting.

Den 25 augusti 1967 kostnaderna för projektet.

-2-

	<u>1968</u>	<u>1971</u>	<u>Kostnadsökning</u>
I Byggnadstekniska och VVS-tekniska och eltekniska kostn.	3.979.900	4.233.704,66	253.805,66
- - - - -	-	-	-
		5.269.934,10	
- - - - -	-	-	-
	4.826.180	5.356.207,27	530.027,27

Ovanstående kostnadsökning, som alltså uppgår till omkring 10 % och för de byggnadstekniska, VVS-tekniska och eltekniska arbetenas del till endast omkring 6 %, finner i allt väsentligt sin förklaring...

Av kostnaderna för..... förenämnda totalkostnad utgöra 3.570.805 mark förty ytterligare 504.618 mark..... Ålands centralsjukhus.

Under hänvisning till ovanstående får Ålands landsting hemställa att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet Åland ett 504.618 mark stort andra tilläggsanslag för täckande av landskapets andel i kostnaderna för en om- och tillbyggnad av Ålands centralsjukhus.

Mariehamn, den december 1971.

På landstingets vägnar:


talman

vicetalman

vicetalman "

Mariehamn, den 18 december 1971.

På finansutskottets vägnar:


Folke Woivalin
ordförande


Sune Carlsson
sekreterare.

Närvarande i utskottet: ordföranden Folke Woivalin, viceordföranden Runar Wilén samt ledamöterna Åke Bamberg, Elmer Jansson, Knut Mattsson.

Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting.

Den 25 augusti 1967 har Republikens President stadfäst Ålandsdelegationens beslut av den 30 maj 1967 om beviljande åt landskapet Åland av ett extraordinarie statsanslag på 2.207.736 mark för

täckande av landskapets andel i kostnaderna för en om- och tillbyggnad av Ålands centralsjukhus. Den 23 augusti 1968 har Republikens President stadfäst Ålandsdelegationens beslut av den 28 juni 1968 om beviljande åt landskapet Åland av ett extraordinarie statsanslag på 858.451 mark som tillägg till det av delegationen den 1 maj 1967 beviljade enahanda anslaget för täckande av landskapets andel i kostnaderna för om- och tillbyggnad av Ålands centralsjukhus.

Ur landstingets framställning till Ålandsdelegationen av den 13 mars 1968 kan här återhämtas följande kostnadsberäkning:

I	Byggnadstekniska, VVS-tekniska och eltekniska kostnader	3.979.900,-
II	Anskaffningar till röntgenavdelningen	495.390,-
III	Anskaffningar till laboratorieavdeln.	53.560,-
IV	Anskaffningar till poliklinikavdeln.	99.450,-
V	Gascentralen	33.820,-
VI	Möbler	65.260,-
VII	Telefonsystem	98.800,-
		<u>4.826.180,-</u>

I yttrande till Ålandsdelegationen över landstingets framställning har byggnadsstyrelsen funnit de beräknade byggnadskostnaderna 3.979.900 mark rätta och godkännbara. Därjämte har byggnadsstyrelsen också i samma yttrande anförts, att kostnaderna för byggnadsprojektet även utan beaktande av framtida indexförhöjningar får beräknas uppgå till det belopp, som åsyftas i landskapets framställning. Medicinalstyrelsen åter hade icke funnit skäl till erinran beträffande kostnaderna för fasta apparater och anordningar.

Byggnadsstyrelsen har i skrivelse till landskapsstyrelsen av den 21 april 1969 avgivit utlåtande över entreprenadanbudet och entreprenadpriserna, som befunnits "skäliga och motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för andra centralsjukhus", ävensom över entrepre-

nadkontrakten för byggnads-, VVS- och ventilationstekniska arbetena. Ur detta utlåtande kan ytterligare antecknas att "till entreprenör för såväl byggnads- som VVS- och ventilationstekniska arbetena har antagits firma som avgivit det lägsta anbudet." Särskilt utlåtande över el-beskrivningen och valet av el-entreprenör för Ålands centralsjukhus har avgivits av Byggnadsstyrelsen den 23 juni 1969 och av Ekono över de eltekniska entreprenaderna den 13 mars 1970.

Slutgranskning av om- och tillbyggnaden av Ålands centralsjukhus verkställdes den 16 mars 1971 och sedan därefter vid granskningen påtalade felaktigheter blivit avhjälpta har det varit möjligt att uppgöra en sammanställning över de slutliga kostnaderna för projektet.

	1968	1971	Kostnadsökning
I Byggnadstekniska VVS-tekniska och eltekniska kostn.	3.979.900	4.233.704,66	253.804,66
II Anskaffningar till röntgenavdelningen	495.390	579.266,76	83.876,76
III Anskaffningar till laboratorieavdeln.	53.560	93.895,82	40.335,82
IV Anskaffningar till poliklinikavdelningen	99.450	142.723,08	43.273,08
V Gascentralen	33.820	137.811,90	103.991,90
VI Möbler	65.260	82.531,88	17.271,88
	4.727.380	5.269.934,10	542.554,10
VII Telefonsystem	98.800	86.273,17	12.526,83
	<u>4.826.180</u>	<u>5.356.207,27</u>	<u>530.027,27</u>

Ovanstående kostnadsökning, som alltså uppgår till omkring 10 % och för de byggnadstekniska, VVS-tekniska och eltekniska arbetenas del till endast omkring 6 %, finner i allt väsentligt sin förklaring dels i den västtyska valutans revalvering, som avsevärt påverkat kostnaderna för anskaffningarna av instrument och annan

teknisk utrustning till sjukhuset och dels i de inhemska prishöjningarna, som trots allt under åren 1968-1971 ägt rum och som i synnerhet kommit att påverka först entreprenadsummorna och därefter offerterna på extra arbeten. I detta sammanhang kan erinras om att det officiella byggnadskostnadsindex under tiden från och med mars månad 1968, då landstingets beslut fattades till och med mars månad 1969, då entreprenadanbudet behandlades i byggnadsstyrelsen, redan hade stigit med 4,8 poäng eller alltså med 3,86 %. Från och med maj månad 1969 till och med mars månad 1971, då alltså slutsyn verkställdes, hade index stigit med ytterligare 12,6 poäng eller med 9,68 %. Överhuvudtaget är det skäl att beakta, att i synnerhet saneringen av äldre utrymmen inom sjukhuskomplexet har medfört komplikationer för byggherrn till följd av oförutsedda svårigheter och bristande överensstämmelse mellan äldre ritningar och de faktiska förhållandena. Den anmärkningsvärda kostnadsökningen för centralen härleder sig dels av att gasledningssystemet inom lasarettet måste förstöras och moderniseras utöver de ursprungliga planerna och dels av att tvenne helt nya tryckluftskompressorer måste anskaffas, emedan den gamla kompressorn ej alls, i motsats till vad som hade beräknats, kunde tagas i användning, då luften den förmådde leverera vid analys befanns vara oren.

Av kostnaderna för om- och tillbyggnaden av Ålands centralsjukhus skall enligt tidigare fastställd fördelningsprincip landskapet ansvara för två tredjedelar medan återstående tredjedel fördelas på de i centralsjukhuset delaktiga kommunerna. Med tillämpning av samma fördelningsgrund skulle landskapets andel av förenämnda totalkostnad utgöra 3.570.805 mark. Då landskapet genom tidigare beslut av Ålandsdelegationen beviljats sammanlagt 3.066.187 mark skulle förty ytterligare 504.618 mark erfordras för att täcka landskapets andel av kostnaderna för om- och tillbyggnaden av Ålands centralsjukhus.

Under hänvisning till ovanstående får Ålands landsting hemställa att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet Åland ett 504.618 mark stort andra tilläggsanslag för täckande av landskapets andel i kostnaderna för en om- och tillbyggnad av Ålands centralsjukhus.

Mariehamn, den 20 december 1971.

På landstingets vägnar:

Alarik Häggblom
Alarik Häggblom
talman

Folke Weivalin
Folke Weivalin
vicetalman

Olof Jansson
Olof Jansson
vicetalman.

Nr 126/1971