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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag om utverkande av 

ett andra tillägg till extraordinarie an­

slaget för uppförande av en hotell- och 

restauranganläggning i Mariehamn. 

För uppförande av en hotell- och restauranganläggning i Mariehamn 

har land skapet Åland medels beslut av Ålandsdelega±ionen den 13 juni 

1969 och den 22 oktober 1971 beviljats extra ordinarie anslag om 

sammanlagt 15.413.500 mark. Förenämnda beslut har stadfästs av Repu­

blikens President den 12 december 1969 och den 5 november 1971. 

Byggandet av hotell- och restauranganläggningen påbörjades år 1971 

och slutfördes sommaren 1973. 

Då uppgörelse vid byggets slutförande icke nåddes med nuvudentre­

prenören om reglering av de krav denne ansåg sig ha på landskape t på 

grund av avtalet och landskapets motkrav ej heller t i llgodos å gs, har 

slutredovisningen av kostnaderna fördröjts. Landskapssty relsen ansåg 

- för att icke bli tvungen att begära tillägg i två omgångar - det 

mest ändamålsenligt att invänta slutuppgörelsen med entreprenören 

innan framställning om tillägg skulle göras. 

Då den process entreprenören öppnade gentemot landskapet nedlagts 

- sedan förlikning nåtts - kan de slutliga kostnaderna redovisas och 

framställn i ng om tilläggsanslag göras. 

Av bi l agd utredning (Bilaga 1) framgår att de beviljade medlen 

för byggnadsprojektet överskridits med 1.418.947,68 mark. Av detta 

belopp hänför sig 1.221.597,18 mark till byggnadskostnader inkl. 

arkitekt-, konsult- och övervakningsarvoden samt fasta inrednings­

arbe t en. Därtill kommer 197.350,50 mark för lösa inredningar och tele­

foncentral. Överskridningen fördelar sig på följande poster: 

Ändringar i skjutdörrar 

Flyttning av fr i skluftsintaget 

Köksinredningar 

Iordningställande av uthyrbart 

utrymme 

Planteringar 

Övriga extra arbeten 

slutreglering och förlikning 

Lösa inredningar och telefoncentral 

95.000,-

9.830,-

171.998,45 

65.000,-

59.000,-
1 o 1. 201,40 502Q029,85 

719.567,33 

197.350,50 

mark 1o418&947,68 ================= 
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Hänvisande till ovanstående får landskapsstyrelsen föreslå 

att Landstinget måtte till Ålands­

delegationen ingå med följande fram­

ställning: 

"Till Ålandsdelegationen 
o o 

fran Alands landsting. 

För uppförande . . . . . . . . . . . . . . . . . mark 1.418.947,68." 

Med hänvisning till ovanstående får Ålands landsting vördsamt 

anhålla 

Mariehamn den 

Vicetalman 

att Ålandsdelegationen måtte be­

vilja landskapet Åland ett andra 

tilläggsanslag om 1.418.947,68 mark 

till tidigare beviljat extraordinarie 

anslag för uppförande av en hotell­

och restauranganläggning i Mariehamn. 

1977. 

På landstingets vägnar: 

Talman 

Vicetalman 

Bilaga 1: Jämförelse mellan beviljade medel och verkliga kost­

nader för Ålands Turisthotell. 

Mariehamn den 4 januari 1977. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 
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v Åke Barnberg 

L a n t r å d 

Finanschef 
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Bilaga 1. 

Jämförelse mellan beviljade medel och verkliga kostnader för 

Byggnadskostnader inkl. arkitekt-, 

konsult- och övervakningsarvoden 

samt fasta inredningsarbeten 

Inredningar inkl. telefoncentral 

Ålands turisthotell. 

Beviljade 

medel 

mk 

14.493.500.-

Verkliga 

kostnader 

mk 

15.715.097,18 

Överskridning av 

beviljade me-

del 
m k 

1.221.597' 18 

920.000,- 1.117.350,50 197.350,50 

15.413.500,- 16.832.447,68 1.418.947,68 
================================================== 


