

№ 11/1960.

Å l a n d s l a n d s k a p s s t y r e l -  
s e s framställning till Ålands landsting med  
förslag om utverkande av tillägg till extraordi-  
narie anslaget för Ålands lyceums om- och till-  
byggnad.

Republikens President har den 19 september 1958 stadfäst Ålands-  
delegationens beslut av den 10 maj 1958 angående beviljande åt land-  
skapet Åland av ett extraordinarie anslag om 126.480.000 mark för verk-  
ställande av en om- och tillbyggnad av Ålands lyceum.

Den 10 juni 1959 har Byggnadsstyrelsen godkänt ett entreprenad-  
anbud om 8.990.000 mark för sprängningsarbeten och den 31 juli 1959  
har samma myndighet godkänt ett entreprenadanbud för läroverkets  
tillbyggnad (klassrumsflygel, festsal m.m.) om 101.948.000 mark.  
Utgifterna för arkitektens och konstruktörens arvoden, för ersätt-  
ningar till Föreningen för Kraft- och Bränsleekonomi för utförda  
granskningar och andra kontrolluppdrag för byggherrens räkning ävensom  
utgifterna för byggherrens arbetsplatskontrollant m.m.dyl. uppgå dess-  
utom till dato till ca 6.000.000 mark. Sammanlagt har alltså av ifrå-  
gavarande extraordinarie anslag redan disponerats ca 116.938.000 mark.  
Då härjämte ytterligare ca 3.000.000 mark bör reserveras för byggnads-  
kontroll, indextillägg m.fl. dylika icke på förhand direkt beräknings-  
bara utgifter för tillbyggnaden skulle alltså för ombyggnaden av  
läroverkets gamla del återstå endast ca 6.500.000 mark.

På uppdrag av byggnadskommissionen för Ålands lyceums om- och till-  
byggnad har arkitekt Jonas Cedercreutz och Föreningen för Kraft- och  
Bränsleekonomi, vardera från Helsingfors, uppgjort kostnadsförslag  
och arbetsbeskrivningar för ombyggnaden av Ålands lyceum. Ifrågava-  
rande förslag ha utarbetats på basen av de huvudritningar för Ålands  
lyceums om- och tillbyggnad, som, förutom av landskapsstyrelsen,  
blivit också av Byggnadsstyrelsen godkända. Förenämnda kostnadsför-  
slag sluta på följande belopp:

Byggnadsarbeten	27.288.665:-
V.V.S.-installation jämte ventilation	12.550.000:-
El-installation jämte armatur	<u>8.500.000:-</u>
Summa	48.338.665:-

Till förenämnda summa bör härjämte läggas ett belopp om 3.414.000  
mark, utgörande kostnaderna för- förutom mindre byggnadstekniska  
arbeten, som ej beaktats i ovannämnda kostnadsförslag och arbetsbe-  
skrivningar - arkitektens, firma Ekonos och byggnadsplatskontrollan-

-2-

tens arvoden. Tillhoppa skulle alltså för läroverkets ombyggnad erfordras 51.752.665 mark, varav, såsom ovan har anförts, endast 6.500.000 mark finnes disponibelt.

Behovet av förenämnda större tilläggsanslag motiveras tydligtvis dels av att flere år förflutit sedan de ursprungliga kostnadskalkylerna förläroverkets ombyggnad uppgjordes och dels synbarligen av att dessa kalkyler icke utfördes med tillräcklig exakthet och med erforderligt beaktande av de faktiska förhållandena. Den allmänna stegringen av kostnadsnivån i landet har naturligtvis också försämrat kalkylernas hållbarhet. Det måste för övrigt anses såsom synnerligen vanskligt att på förhand uppgöra kostnadsberäkningar för ombyggnad av en nära femtio år gammal fastighet.

Såsom av ovanstående också tydligt framgår har vid beräklandet av det extraordinarie anslaget för Ålands lyceums om- och tillbyggnad icke alls beaktats kostnaderna för inredning av de tillbyggda och ombyggda delarna av skolan. Arkitekt Jonas Cederqreutz har därför anmodats uppgöra detaljerade kostnadsförslag för denna inredning. Ifrågavarande inredning har totalt beräknats stiga till 15.788.150 mark, varav 7.621.800 mark belöper sig på tillbyggnaden och 8.166.350 mark på ombyggnaden. Arkitektens rumsbeskrivning och kostnadsförslag har uppgjorts i enlighet med de normer, som följas för statens läroverk i riket.

Under hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamast föreslå,

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelegationen med anhållan om ett tillägg till extraordinarie anslaget för Ålands lyceums om- och tillbyggnad om tillsammans 61.050.000 mark genom en sålydande framställning:

Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting.

Republikens President - - - (se framställningen ovan) - - - läroverk i riket.

På grund av det ovan anförda anhåller landstinget vördsamt

att Ålandsdelegationen måtte såsom tillägg till extraordinarie anslag<sup>-et</sup> för om- och tillbyggnad av Ålands lyceum på grundvalen av bifogade kostnadsförslag och arbetsbeskrivningar bevilja landskapet tillsammans 61.050.000 mark.

Mariehamn den 1960.

På landstingets vägnar:

-----  
talman

-----  
vicetalman.


-----  
vicetalman.

Mariehamn den 11 mars 1960.

På landskapsstyrelsens vägnar:

Lantråd  Hugo Johansson.

Landskapskamrerare

 Jön-Erik Lindfors.