

Å l a n d s l a n d s k a p s s t y r e l -

s e s framställning till Ålands landsting angående

nytt extraordinarie statsbidrag för arbetena

N:o 14/1952.

å Ålands centralsjukhus under andra etappen.

Byggnadskommissionen vid Ålands centralsjukhus har tillställt landskapsstyrelsen följande skrivelse:

"Till Ålands landskapsstyrelse.

I februari 1951 inlämnade undertecknad byggnadskommission till landskapsstyrelsen en skrivelse vari begärdes att åtgärder måtte vidtagas för anskaffandet av extraordinarie statsbidrag för påbörjandet av andra etappen av Ålands centralsjukhus.

I nämnda skrivelse lade vi som grund det av arkitektbyrån uppgjorda kostnadsförslaget för sagda andra etapp slutande på mark 184.450.000:--.

Av detta belopp ankom på kommunernas del mark 37.366.206:-- medan återstoden mk 147.083.794:-- skulle erhållas på extraordinarie väg, och vilket belopp också godkänts av delegationen och presidenten. Emellertid har det sedan entreprenadanbudet fastställts visat sig att det av arkitektbyrån uppgjorda kostnadsförslaget ej överensstämmer med kontraktssumman, som slutar på mark 338.918.000:--.

I detta belopp

ingår dessutom inte kostnaderna för den lösa inredningen och inventarierna samt sjukhusområdets slutliga iordningsställande. Vad kostnaderna för allt detta stiga till är i detta nu synnerligen svårt att säga, men enligt våra beräkningar torde de uppgå till ca. 70.000.000:-- De totala kostnaderna för andra etappen skulle sålunda bli ca. 410.000.000:-- , vilket belopp vi utgått från vid nedannämnda fördelning.

På kommunernas del skulle ankomma 88.153.404:-- enligt följande uträkning; priset per m³ å byggnader utgör 13.052:-- och å inredning och områdets iordningsställande 3.365:-- varvid då endast lasarettet och personalbyggnaden tagits i beaktande.

		Centralsjukhuset (11/16)	Centralsanatoriet (5/16)
Lasarettet	13.700 m ³	178.812.400:--	-
Läkarbostäder:			
1 för sanatorieläk.	880 m ³	-	11.485.760:--
3 för övriga läkare	2.640 m ³	35.457.280:--	-
Ekonomens bostad	880 m ³	7.896.460:--	3.589.300:--
Personalbostäder	7.100 m ³	63.710.075:--	28.959.195:--
Ledningstunnlar	850 m ³	7.627.268:--	3.466.932:--
		293.503.483:--	47.501.117:--

Lös inredning, inventarier

och områdets iordningsställande 48.119.489:-- 21.880.511:--

Summa mk 341.622.972:-- 69.381.628:--
=====

Centralsjukhuset: 341.622.972:--; $\frac{1}{2}$ därav = 170.811.486:-- fördelat på 110 vårdplatser = 1.552.832:-- per vårdplats. Då på kommunernas andel ankommer sammanlagt 43 vårdplatser blir dess andel i denna del av andra etappen 66.771.776:--.

Centralsanatoriet: 69.381.628:--; $\frac{1}{4}$ därav = 17.345.407:-- fördelat på 49 vårdplatser = 353.988:-- per vårdplats. Då på kommunernas del ankommer att ha samtliga vårdplatser bör dessa således stå för hela beloppet mk 17.345.407:--.

Sammanlagt ankommer på kommunerna följande:

Centralsjukhuset mk 66.771.776:--

Centralsanatoriet " 17.345.407:--

Summa mk 84.117.183:--
=====

Det belopp som landskapsstyrelsen sålunda på extra ordinarie väg bör gå i författning om att erhålla utgör, sedan mk 147.083.794:-- som redan beviljats avdragits, mark 179.803.623:--.

Mariehamn den 20 februari 1952.

På byggnadskommissionens för Ålands centralsjukhus vägnar:

Hugo Johansson

Rolf Eriksson

ordf.

sekr.

Beträffande storleken av ifrågavarande tilläggsanslag har landskapsstyrelsen intet att erinra. Det i skrivelsen omnämnda beloppet på mk 147.083.794:–, som redan beviljats landskapet, består av tvenne poster, nämligen 4.593.750:–, som genom stadfästelse av Republikens President den 26.1.51 beviljades landskapet för uppförande av separat bostad för tuberkulosläkaren, vilken bostad emellertid enligt ändrade planer, uppföres först i samband med andra byggnadsskedet, samt 142.490.044:–, som, enligt muntligt meddelande från statskontoret, genom stadfästelse den 21.11.51 beviljats landskapet för uppförande av andra byggnadsskedet av Ålands centralsjukhus.

Med hänvisning till vad ovan framhållits får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att Landstinget måtte hemställa om

ett extraordinarie statsbidrag på mk

179.803.623:– såsom tillägg till tidigare

re beviljat bidrag för byggnadsarbetena

å Ålands centralsjukhus under andra


etappen av det för sjukhuset fastställda

byggnadsprogrammet.

Mariehamn den 28 februari 1952.

På landskapsstyrelsens vägnar:

Lantråd



Viktor Strandfält

Landskapskamrer



Th. Eriksson