

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till
Landstinget med förslag om utverkande av till-
lägg till extraordinarie anslag för uppfö-
rande av landskapets självstyrelsegård.

För uppförande av landskapets självstyrelsegård har medelst Ålandsdele-
gationens beslut den 13 juni 1969, 8 januari 1976 och 19 oktober 1978 be-
viljats sammanlagt 29.884.216 mark. Byggnadsarbetena har nu slutförts och
byggnadskostnaderna kan slutredovisas.

Kostnaderna för byggnadsprojektets genomförande framgår i detalj av till
denna framställning bilagd utredning. I denna (bilaga 1) ingår en jämfö-
relse mellan de verkliga byggnadskostnaderna och de för projektet bevil-
jade medlen enligt det kostnadsförslag som låg till grund för landsting-
ets framställning om anslag. Av jämförelsen framgår att de för projektet
beviljade medlen underskrider de verkliga kostnaderna med 2.768.434,42
mark. Utgiftsökningen hänför sig till följande grupper av kostnader:

Byggnadstekniska arbeten	330.559,98
Rörarbeten	32.857,-
Ventilationsarbeten	44.074,85
Elarbeten	145.453,57
Grundundersökningar åren 1966-69	62.316,40
Yttre arbeten, planering	15.895,99
Konstnärlig utsmyckning	61.050,60
Fast och lös inredning	1.167.766,24
Platsövervakning, kopiering och administration	608.203,92
Konsultarvoden	198.634,27
Planeringskostnader åren 1966-69	- 217.513,-
Kommunala anslutningsavgifter och rivning av fastighet	- 5.256,73
Indexjusteringar	364.483,45
Omsättningsskatteförhöjningar	<u>5.109,07</u>
	2.813.635,61

I inkomster av uthyrda utrymmen m.m. har inlutit 45.201,19 mark. Netto-
utgiftsökningen blir därmed 2.768.434,42 mark.

Den största utgiftsökningen hänför sig till anskaffningen av fast och
lös egendom, som ökat med 1.167.766,24 mark. Orsakerna härtill står

främst att söka i inredningen av självstyrelsegårdens landstingsdel, där bl.a. kongressutrymmena krävde en mer omfattande möblering och utrustning än vad som förutsågs vid framställningen om anslag år 1975. Vidare krävde utnyttjandet av landstingets plenisal för större kongresser och konserter en alternativ möblering. Även för ämbetsverkets del steg kostnaderna mer än beräknat på grund av tilläggsbehov av möbler till aulor och korridorer. Vid bedömningen av utgiftsökningen för den lösa inredningen har redovisningsskäl talat för att utgifterna för självstyrelsegårdens inredning helt borde påföras extraordinarie medel, då kostnaderna hänför sig till nybyggnad. Att föra en del av den lösa inredningen på ordinarie medel och en del på extraordinarie medel har icke ansetts ändamålsenligt. Kostnaderna för audiovisuell utrustning hänför sig till kostnader för särskild apparatur för bl.a. simultantolkning. I fråga om den fasta och lösa egendomen har även allmänna kostnadsstegringarna från tidpunkten för anslagsbegäran till förverkligandet verkat höjande på utgifterna.

Utgiftsökningen för telefoncentral hänför sig till kostnader för bl.a. utrustning för kontroll av interurbana samtal, anordningar för att förbilliga en framtida utvidgning av telefoncentralen och anskaffningar av telefonapparater.

Kostnaderna för fast och lös egendom finnes redovisade i särskild specifikation, som dock icke bilägges denna framställning.

Hänvisande till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att Landstinget måtte till Ålandsdelegationen ingå med följande framställning:

"Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting.

För uppförande telefonapparater.

Med hänvisning till ovanstående får Ålands landsting vördsamt anhålla

att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet Åland ett tilläggsanslag om 2.768.434,42 mark till tidigare beviljade extraordinarie anslag för uppföran-

de av landskapets självstyrelsegård.

Mariehamn, den

Talman

Vicetalman

Vicetalman

Bilaga 1. Redovisning av verkliga kostnader för uppförande av Självstyrelsegården"

Mariehamn, den 4 december 1979.

L a n t r å d


Folke Woivalin

Finanschef


Åke Bamberg

Redovisning av verkliga kostnader för uppförande av Självstyrelsegården

	Verkliga kostnader		Beviljade medel	Överskridning Besparing
<u>Byggnadstekniska arbeten</u>				
Entreprenadrater	18.340.000,-			
Kostnader på grund av strejk	29.673,-			
Ändringsarbeten	462.605,98			
Ändringsarbeten - kredit	- 141.719,-	18.690.559,98	18.360.000,-	+ 330.559,98
<u>Rörarbeten</u>				
Entreprenadrater	987.100,-			
Kostnader på grund av strejk	3.353,-			
Ändringsarbeten	31.577,-			
Ändringsarbeten - kredit	- 2.173,-	1.019.857,-	987.000,-	+ 32.857,-
<u>Ventilationsarbeten</u>				
Entreprenadrater	825.800,-			
Ändringsarbeten	62.746,25			
Ändringsarbeten - kredit	- 13.371,40	875.174,85	831.100,-	+ 44.074,85
<u>Elarbeten</u>				
Entreprenadrater	1.900.000,-			
Kostnader på grund av strejk	3.195,37			
Ändringsarbeten	142.666,20			
Ändringsarbeten - kredit	- 408,-	2.045.453,57	1.900.000,-	+ 145.453,57
<u>Grundundersökningar åren 1966-69</u>				
Övriga konsult- och konstr.arvoden	84.919,40	84.919,40	22.603,-	+ 62.316,40

Yttre arbeten, planering

Växter och plantering	136.372,-				
Trädflyttning	20.109,20				
Modellfasad	4.018,95				
Övriga yttre arbeten	<u>20.395,84</u>	180.895,99	165.000,-	+	15.895,99

Konstnärlig utsmyckning

Konsulter och konstnärer	2.333,87				
Monumental och konstnärlig utsmyckning	<u>58.716,73</u>	61.050,60	-	+	61.050,60

Fast och lös inredning

Arkivinredning, glidhyllor	110.848,50				
Specialinredning	561.403,30				
Audiovisuell utrustning	199.398,91				
Möbler	34.286,84				
Landstingsdelen - möbler och inredning	899.887,34				
Ämbetsdelen - möbler och inredning	650.711,76				
Telefoncentral	492.359,99				
Övrig inredning	<u>343.869,60</u>	3.292.766,24	2.125.000,-	+	1.167.766,24

Platsövervakning, kopiering och administration

Mötesarvoden	51.844,-				
Projektledare - Smeds	305.662,-				
Arbetande ordförande - Edlund	32.984,50				
Kontrollant - J. Johansson	283.854,57				
" - L.O Lindén	2.880,-				
" - I. Mattsson	36.042,62				
" - E. Aaltonen	2.416,76				

Kontrollant - H. Lindén	61.324,-			
Lokalutgifter	45.838,87			
Ritningskopior	225.527,09			
Kontorskostnader	27.259,67			
Resekostnader	36.644,40			
Socialskyddsavgifter	31.957,15			
Övriga administrationskostnader	<u>13.968,29</u>	1.158.203,92	550.000,-	+ 608.203,92

Konsultarvoden

Arkitekt	1.729.872,-			
Konstruktör	598.411,56			
VVS-konsult	222.003,50			
El-konsult	188.380,-			
Akustiker	35.850,-			
Resor och traktamenten	<u>80.117,21</u>	2.854,634,27	2.656.000,-	+ 198.634,27

Planeringskostnader åren 1966-69

(Dessa utgifter ingår under punkterna Plats-
övervakning m.m. och Konsultarvoden)

217.513,- - 217.513,-

Kommunala anslutningsavgifter och rivning av fastighet

Kommunala avgifter	12.934,27			
Rivning av fastighet	<u>91.809,-</u>	104.743,27	110.000,-	- 5.256,73

Indexjusteringar

Byggnadstekniska arbeten	1.851.924,-			
Rörarbeten	81.325,66			

Ventilationsarbeten	81.985,48				
Elarbeten	<u>149.248,31</u>	2.164.483,45	1.800.000,-	+	364.483,45

Omsättningsskatteförhöjningar

Byggnadstekniska arbeten	114.794,-				
Rörarbeten	10.259,-				
Ventilationsarbeten	12.470,-				
Elarbeten	<u>27.586,07</u>	165.109,07	160.000,-	+	5.109,07
		<u>32.697.851,61</u>	<u>29.884.216,-</u>	+	<u>2.813.635,61</u>