

Nr 31/1972.

Å l a n d s l a n d s k a p s s t y -
r e l s e s framställning till Ålands
landsting med förslag om ställande av
landskapsgarantier till säkerhet för Ålands
Kraftverksaktiebolags åtaganden i samband
med avtal om leverans av sjökabel för sä-
kerställande av elkraftförsörjningen i
landskapet Åland.

Ålands elkraftförsörjning tillgodoses för närvarande huvudsakligen
av Ålands Kraftverksaktiebolags ångkraftverk i Mariehamn, som togs
i drift år 1959. Däri ingår också ett äldre dieselkraftverk.

Effektbehovet har ökat från 2,6 MW år 1960 till 10,6 MW år 1971
och energin har under samma tid ökat från 7,9 GWh till 42,2 GWh. Den
relativa effekt- och energiökningen har under de senaste åren utgjort c.
90 %, vilket är att anse som ett ovanligt högt värde.

Enligt nu gällande prognos skulle effekt och energi under perioden
fram till år 1990 öka enligt följande:

	1975	1980	1985	1990
Effektbehov, MW	17	30	45	66
Energibehov, GWh	70	125	180	240

På grund av den nämnda utvecklingen påbörjades redan år 1967 under-
sökningar och beräkningar i avsikt att finna lämpliga alternativ för
landskapets framtida elförsörjning.

Särskilt undersöktes följande tre möjligheter:

- I Utbyggnad av nuvarande kraftverket med ång- och gasturbiner.
- II Fjärrkraftöverföring från Imatran Voimas nät på fastlandet.
- III Fjärrkraftöverföring från Sverige.

Utredningarna påvisade en klart lägre kostnad för alternativ III
och detta alternativ omfattades av Ålands Kraftverksaktiebolag.

För frågan om åtgärder för säkerställande av elkraftförsörjningen i
landskapet har tidigare utförligt redogjorts bl.a. i samband med fram-
ställningarna

- angående ordinarie årsstaten för år 1971 (Nr 31/1970)
- angående landskapsgaranti till säkerhet för lån upptagna av Ålands
Kraftverksaktiebolag för investeringar till säkerställande av el-
kraftförsörjningen (Nr 45/1970)
- ang. utverkande av extraordinarie anslag för landskaps elkraft-
försörjning (Nr 47/1971).

I september 1970 tecknades kontrakt om leverans av sjökabel med n av anbudsgivarna.

Sedan det våren 1972 klarlagts att kabelleverantören icke kunde hålla tlovad leveranstid hävdades detta kontrakt. Ett nytt avtal har därför slutits mellan Ålands Kraftverksaktiebolag å ena sidan och Sieverts Kabelverk Ab och Ab Liljeholmens Kabelfabrik å andra sidan om leverans av sjökabelförbindelsen Sverige-Åland. Kontraktspriset är Sv.kr.

7.602.199,- eller i stort samma belopp som det tidigare nu hävda kontraktet förutsatte. Av likviden har 1/3 eller Kr 5.868.228,- erlagts i juli månad 1972 och därefter erlägges 1/9 av beställningssumman när varje tredjedel av totala kabelkvantiteten är färdig i fabrik.

Enligt 8 § i kontraktet med Sieverts Kabelverk och Liljeholmens Kabelfabrik förutsattes att Ålands Kraftverksaktiebolag presterar en av leverantörerna godkänd garanti för att betalningen sker på överenskommen sätt.

Genom kabelleverantörernas förmedling har Kraftverksaktiebolaget beviljats ett lån av Skandinaviska Enskilda Banken om 9.000.000 Sv.kr. Försett att täcka de första posterna av likviden för kabeln. Såsom säkerhet för detta lån har banken begärt bankgaranti eller av landskapet för hela lånet beviljad garanti.

Tillsvidare har de erforderliga säkerheterna ordnats genom garantier ställda av Ålands Bank och Kansallis-Osake Pankki. Antecknas kan även att Mariehamns stad iklätt sig borgen för hälften av den bankgaranti, som nämnda banker ställt för kabelleveransens betalning att gälla till dess landskapsgaranti ställts för hela beloppet.

Landskapsstyrelsen anser för sin del att landskapet med tanke på den betydelse kabelförbindelsen har för elkraftförsörjningen på Åland borde garantera de ekonomiska förpliktelser Ålands Kraftverksaktiebolag måste åta sig för genomförandet av projektet. Då de nu nämnda garantifrågorna avser samma objekt och delvis täcker varandra förutsätter landskapsstyrelsen att eventuella landskapsgarantier för banklånet och likviden för kabelleveransen regleras mot varandra.

Landskapsstyrelsen förutsätter likaså att Landstingets tidigare beviljade förbindande för landskapsstyrelsen att bevilja särskilda landskapsgarantier för elkraftförsörjningen om sammanlagt 6,5 miljoner mark. (Framst.nr 5/70) skall gälla för lån som utöver ovanstående krediter upptages för investeringar avseende elkraftförsörjningen.

För att den nu föreslagna landskapsgarantin som avser förpliktelser i svenska kronor skall träda i kraft erfordras enligt fastslagen tolkning av självstyrelselagens § 26 tillstånd av Republikens President. Framställning därom avser landskapsstyrelsen göra så snart landstinget fattat positivt beslut i ärendet.

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen,

att Landstinget bemyndigar landskapsstyrelsen att utan krav på motsäkerhet ställa landskapsgarantier till säkerhet för de förpliktelser Ålands Kraftverks-aktiebolag iklätt sig i samband med investeringar för tryggande av landskapets elkraftförsörjning nämligen


dels garanti för betalning av resterande kontraktssumma om högst sv.kr. 11.733.971,- enligt det kontrakt om leverans av sjökabelförbindelse som ingåtts med Sieverts Kabelverk Ab och Ab Liljeholmens Kabelfabrik och de därvid fästade villkoren sålunda att garantibeloppet efterhand minskas med erlagda likvider, och

dels garanti att gälla såsom proprieborgen för ett lån om sv.kr. 9.000.000,- som upptagits hos Skandinaviska Enskilda banken samt för uppfyllande av övriga för detta lån ställda villkor.


Mariehämn, den 25 augusti 1972.

På landskapsstyrelsens vägnar:

Vicelantråd


Fjalar Grönberg

Landskapskamrer


Henrik Gustafsson.