

FINANSUTSKOTTETS betänkande № 3/1963

№ 3/1963.

med anledning av landstingsman Karl Sundbloms m.fl.:s hemställningsmotion med förslag, att landskapsstyrelsen i skyndsam ordning måtte vidtaga sådana åtgärder, som leder till ekonomisk slutuppgörelse med entreprenören Valtion Sähköpaja så att slutavräkningen mellan de lokala elandelslagen och landskapsstyrelsen kan fastställas (5/1963).

Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört väg-ingenjören Bo Wilenius, vördsamt anföra följande:

Redan år 1960 framhöll utskottet i sitt betänkande № 22 med anledning av landstingsman Valter Nordas' m.fl.:s hemställningsmotion angående utverkande av tilläggsanslag för utbyggande av el-stamlinjenätet på fasta Åland följande:

"De av entreprenören, Valtion Sähköpaja, utförda arbetena ha fakturerats i övrigt utom beträffande arbetena i Kumlinge och Brändö, vilka ännu icke slutligt reglerats. Det är sålunda för tidigt att fastställa de slutliga byggnadskostnaderna för el-stamlinjenätet i detta skede. Landskapsstyrelsen har för utredning av de slutliga kostnaderna tillsatt en kommitté, bestående av vägingenjören Bo Wilenius, ingenjör Berthil Andersson och en företrädare för Valtion Sähköpaja. Sedan denna avveckling slutförts kan de verkliga kostnaderna fastställas och den slutliga kostnadsfördelningen uppgöras."

Först i slutet av februari detta år har redogörelse för byggnadsarbetena i Kumlinge och Brändö tillställts landskapsstyrelsen, där dessa redogörelser för närvarande granskas. Det har sålunda dragit mycket långt ut på tiden med avvecklingen av de ekonomiska mellanhavandena med Valtion Sähköpaja. Utskottet anser dock, att från landskapets sida gjorts vad som överhuvud varit möjligt för att påskynda denna avveckling, men underhandlingarna har tillsvidare till största delen varit resultatlösa. Då ett skiljemannaförfarande drar med sig betydande kostnader, vilka måhända till någon del skulle drabba landskapet, anser utskottet det ännu vara skäl att försöka nå en uppgörelse i godo med entreprenören. Den senaste utvecklingen av underhandlingarna synes ge hopp om, att en sådan uppgörelse inom detta år är möjlig. Då icke blott regleringen av mellanhavandet mellan landskapet och elandelslagen i skärgården är beroende av denna uppgörelse, utan också redovisningen av det extraordinarie anslaget för skärgårdselektrifieringen kan avgivas först

-2-


sedan uppgörelsen kommit till stånd, emotser utskottet, att landskapsstyrelsen fortsättningsvis driver på avvecklingen av entreprenadförhållandet.

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet värdsamt föreslå, att Landstinget måtte hemställa hos landskapsstyrelsen om åtgärder för en snar slutuppgörelse med Valtion Sähköpaja angående byggnadsarbetena för skärgårdens elektrifiering.

Mariehamn, den 14 mars 1963.

På finansutskottets vägnar:


Lennart Mattsson.


Rolf Sundman.

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden Evald Häggblom samt ledamöterna Eliasson, Gunnar Häggblom och Leandersson.