1979-80 Lt - Ls framst. nr 22.

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Landstinget med förslag om utverkande av tillägg till extraordinarie anslag för uppförande av ett landskapsmuseum.

För uppförande av ett landskapsmuseum har medelst Ålandsdelegationens beslut den 13 juni 1969 och den 19 oktober 1978 beviljats sammanlagt 11.500.000 mark. Besluten har stadfästs av Republikens President den 12 december 1969 och den 24 november 1978.

Uppförandet av landskapsmuseet påbörjades i augusti 1979 och de direkta byggnadsarbetena beräknas slutförda i månadsskiftet november-december 1980.

Föreliggande framställning om tilläggsanslag grundar sig på anslagsbehov enligt tecknade entreprenadavtal och beräknade övriga byggherreutgifter enligt följande:

Byggnadstekniska arbeten enligt entreprenadavtal	9.400.000
VVS-arbeten enligt entreprenadavtal	986.100
Elarbeten enligt entreprenadavtal	1.381.925
Planering, konsulter, övervakning m.m.	1.933.700
	13.701.725
Telefoncentral	200.000
Anskaffning av inventarier	1.250.000
Indexjusteringar för byggtiden fram till november 1979	500.000
Beräknad sammanlagd kostnad	15.651.725

Av de ökade kostnaderna för byggnadstekniska arbeten, VVS- och elarbeten hänför sig 1.760.000 mark till den allmänna stegringen av byggnadskostnaderna från mars 1977 till april 1979. I övrigt föranleds behovet av tilläggsmedel av att kostnaderna vid anslagsbegäran tidigare beräknats för lågt. I fråga om kostnadsstegringen för planering, konsulter, övervakning m.m. beror denna förutom på ökade byggnadskostnader även på att byggnadsstarten fördröjts.

Kostnaderna för telefoncentral hänför sig till utvidgning av självstyrelsegårdens telefoncentral för att kunna betjäna även landskapsmuseet. Denna utvidgning avsågs först ingå i elentreprenaden men be-

ställdes på grund av lång leveranstid separat.

I beviljade anslag ingår 500.000 mark för inredningar. Närmare utredningar har dock visat att anslaget icke räcker till för nödvändiga grundanskaffningar av inventarier. Sålunda beräknas enbart kostnaderna för förrådshyllor och ställningar till 750.000 mark. Beaktar man därjämte behovet av transporttekniska och andra tekniska inventarier, möbler och annan utrustning utgör anslagsbehovet minst 1.250.000 mark.

I tidigare anslagsbegäran har i enlighet med tillämpad praxis icke ingått utgifter på grund av framtida indextillägg på entreprenadrater. På grund härav har därför icke inräknats tilläggsmedel för indexjusteringar från november 1979 till dess bygget färdigställes.

En sammanställning av beräknade byggnadskostnader medföljer som bilaga I.

Så snart byggnadsarbetena för landskapsmuseet slutförts och museibyggnaden övertagits bör arbetet på ett uppbyggande av basutställningar inledas. Detta innebär att projekteringen av utställningarna borde inledas med det snaraste. Enligt av byggnadskommittén för landskapsmuseet gjorda beräkningar stiger projekteringskostnaderna till 140.000 mark och kostnaderna för uppbyggande av basutställningarna till ca 1.000.000 mark. Föreslås att landstinget skulle bemyndiga landskapsstyrelsen att igångsätta förenämnda projektering. På grundval av denna avser landskapsstyrelsen därefter att begära medel antingen i ordinarie medels budget eller som extraordinarie anslag.

Då förverkligandet av landskapsmuseet kommer att leda till överskridning av beviljade medel bl.a. för indexjusteringar och nödvändiga tilläggsarbeten och eventuella ändringsarbeten föreslås att landskapsstyrelsen skulle beviljas rätt att överskrida beviljade anslag för nödvändiga utgifter för projektets genomförande.

Hänvisande härtill får landskapsstyrelsen föreslå

att Landstinget måtte till Ålandsdelegationen ingå med följande framställning.

"Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting.

För uppförande av ..... framgår av bilaga I.

Med hänvisning till ovanstående får landstinget vördsamt anhålla att Ålandsdelegationen måtte bevilja ett tilläggsanslag om 4.151.725 mark till tidigare beviljade extraordinarie anslag för uppförande av landskapets museibyggnad.

Mariehamn, den

Talman

Vicetalman

Vicetalman

Bilaga I: Sammanställning av beräknade byggnadskostnader för landskapsmuseet."

Mariehamn, den 19 december 1979.

Landskapsstyrelseledamot Ingmar Eriksson

Finanschef Åke Bamberg

Sammanställning av beräknade byggnadskostnader för landskapsmuséet.

	Beräknade utgifter i november 1979 (förutom index)	Beviljade medel	Behov av tilläggsanslag
Byggnadstekniska arbeten enl. entreprenadavtal	9.400.000	7.000.000	+ 2.400.000
VVS-arbeten enl. entreprenadavtal	986.100	1.900.000	- 913.900
Elarbeten	1.381.925	1.000.000	+ 381.925
Planering, konsulter, övervakning m.m.	1.933.700	1.100.000	+ 833.700
Telefoncentral	200.000	-	+ 200.000
Anskaffning av inventarier	1.250.000	500.000	+ 750.000
Indexjusteringen per november 1979	500.000	-	+ 500.000
	15.651.725	11.500.000	+4.151.725