№ 14/1962.

FINANSUTSKOTTETS betänkande № 14/1962 med anledning av Ålands landskapsstyrelses framställning till Ålands landsting med förslag om utverkande av tillägg till extraordinarie anslaget för Ålands yrkesskola (38/1962).

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört äldre landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors och ordföranden i direktionen för Ålands yrkesskola, bankdirektör Klas Eklund samt besett det pågående bygget, vördsamt anföra följande:

Det år 1956 uppgjorda summariska kostnadsförslaget har, sedan ritningarna i vissa avseenden omarbetats och byggnadskostnaderna väsentligt stigit, visat sig alldeles för lågt. Då numera entreprenadavtal slutits och också de med bygget förenade, utom de egentliga byggnadskostnaderna fallande kostnaderna säkrare kunna beräknas, förefinnes möjlighet att med större säkerhet kalkylera de totala anläggningskostnaderna för skolan. Ett osäkerhetsmoment kvarstår dock i de justeringar, som kunna påkallas av förändringar i byggnadskostnadsindex, till vilket kostnaderna under byggnadstiden äro bundna. För detta ändamål har landskapsstyrelsen dock föreslagit reserverande av ett belopp om 10.000.000 mk, vilket borde vara tillräckligt, såvitt man i dag kan bedöma situationen. Då bygget skall slutföras och de slutliga anläggningskostnaderna, inkluderande också den lösa inredningen, fastställas innan kommunerna kunna åläggas att erlägga sina andelar i anläggningskostnaderna, bör tilläggsanslag utverkas i extraordinarie väg. Finansiering av bygget delvis genom lån skulle medföra stegrade byggnadskostnader genom ränteutgifter, vilket skulle ställa landskapets kommuner i en sämre ställning än de i centralyrkesskolor deltagande kommunerna i riket. Utskottet kan sålunda till alla delar omfatta landskapsstyrelsens förslag.

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå,

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelegationen med en sålydande framställning:

"Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting

I en till Ålandsdelegationen riktad framställning av den 3 december 1956 har Ålands landsting anhållit, att landskapet Åland måtte beviljas ett extraordinarie anslag om 130.000.000 mark för byggande av skolhus för Ålands yrkesskola. Den 23 september 1957 har Ålandsdelegationen bifallit sagda framställning och med skrivelse av samma dag anhållit om Republikens Presidents stadfästelse av beslutet. Med framställning av

den 17 september 1959 har Ålands landsting härefter hos Ålandsdelegationen anhållit, att delegationen måtte till Republikens President överlämna nya, reviderade ritningar, för Ålands yrkesskolas skolhus såsom komplettering till Ålandsdelegationens förenämnda beslut av den 23 september 1957. Med skrivelse av den 24 maj 1960 har Ålandsdelegationen anhållit, att Republikens President ville stadfästa delegationens tidigare beslut i ärendet samt foga anstalt därom, att det landskapet Åland på grund härav tillkommande extraordinarie anslaget måtte mot redovisningsskyldighet till Ålands landskapsstyrelse i behörig ordning utgivas. Den 2 juni 1961 har Republikens President stadfäst Ålandsdelegationens beslut om beviljande av ett extraordinarie anslag om 130.000.000 mark för byggande av skolhus för Ålands yrkesskola.

Efter det ritningarna för skolhuset på anmodan av handels- och industriministeriet i vissa detaljer reviderats och kompletterats, kunde byggnadsstyrelsens godkännande av huvudritningar, arbetsbeskrivning och kostnadsberäkningar erhållas den 26 september 1961 och handels- och industriministeriets enahanda godkännande den 20 november 1961. Nu nämnda kostnadsberäkningar, som innefattade byggnadskostnader, expertarvoden och kostnader för kopior, slutade på 175.000.000 mark. Byggnadsstyrelsen framhöll likväl, att erforderliga befolkningsskyddsutrymmen i skolhuset måste anordnas, varför det var nödvändigt att i sådant avseende ytterligare komplettera ritningarna. De jämförelsevis stora utgifterna för dessa befolkningsskyddsutrymmen kunde beräknas höja byggnadskostnaderna ytterligare.

Sedan alla förberedande arbeten blivit slutförda, kunde byggnadsföretaget utbjudas på entreprenad under vårvintern 1962. Samtliga inkomna entreprenadhandlingar jämte förslag till entreprenadkontrakt med huvudentreprenören tillställdes byggnadsstyrelsen för granskning och godkännande. Den 25 maj 1962 meddelade byggnadsstyrelsen, att entreprenörer, entreprenadkontrakt och byggnadskontrollant för Ålands yrkesskolas bygge blivit godkända.

Det sålunda godkända kontraktet med huvudentreprenören slutade på inalles 210.228.500 mk. Redan i detta skede var det alltså uppenbart att det beviljade extraordinarie anslaget, som grundade sig på kostnadsberäkningar från år 1956, skulle bliva otillräckligt. Landskapsstyrelsen ansåg det dock icke vara skäl till att ytterligare uppskjuta förverkligandet av byggnadsplanerna utan meddelade byggnadskommissionen, att arbetena skulle få inledas.

Kontraktsenligt skall skolhuset vara färdigställt under augusti må-

nad 1963, så att arbetsåret 1963-1964 kan inledas i den nya byggnaden. Enligt den kostnadskalkyl landskapsstyrelsen låtit utarbeta skulle för slutförande av byggnadsföretaget erfordras följande tilläggsanslag:

I.	Tilläggsanslag för entreprenadsumman:		
	Avtalat entreprenadbelopp	210.228.500	
	Avdrages beviljat extraordinarie anslag	130.000.000	80.228.500
II.	Anslag för indexstegringar		10.000.000
III.	Arvoden, dagtraktamenten och resekostnader åt arkitekt, konsulter och konstruktör samt arvoden åt byggnadskontrollant och byggnadskommissionen		20.000.000
IV.	Tilläggs- och ändringskostnader:		
	1. huvudvattenledning	500.000	
	2. läktarvåning i verkstäderna	1.960.000	
	3. spånutsugning	1.200.000	
	4. förbränningsugn	150.000	
	5. inredning av verkstädernas förrådsrum	600.000	
	6. telefonväxel	500.000	
	7. reserveras för oförutsedda tilläggskostnader	2.500.000	7.410.000
V.	Grundanskaffningar till avdelningarna.		
	1. bilavdelningen	4.181.000	
	2. el-avdelningen	865.000	
	3. handelsavdelningen	825.000	
	4. metallavdelningen	5.705.000	
	5. sömnadsavdelningen	1.000.000	
	6. träbearbetningsavdelningen	5.938.500	
	7. övriga grundanskaffningar	3.250.000	21.764.500
VI.	Anslag för lös inredning		8.000.000
		mark	147.403.000:-

I det beräknade beloppet för tilläggs- och ändringskostnader ingår sådana poster, som under byggnadsföretagets fortsatta förverkligande blivit erforderliga för att täcka utgifterna för detaljer och kompletteringar, som antingen tidigare icke blivit beaktade eller också i praktiken befunnits ändamålsenliga. Den enda väsentliga kompletteringen av de fastställda huvudritningarna, nämligen förstoringen av skolans verkstadsutrymmen genom utbyggnad av en läktarvåning, har den 8 november 1962 i vederbörlig ordning blivit godkänd av handels- och industriministeriets avdelning för yrkesutbildning.

Vid uppgörandet av detaljförslaget till grundanskaffningar för avdelningarna har iakttagits i riket gällande normer. Handels- och industriministeriet har granskat anskaffningsprogrammet och i skrivelse av den 5 november 1962 förklarat sig godkänna detsamma. Dock har ministeriet samtidigt fäst uppmärksamheten vid, att maskinparken ytterligare borde kompletteras efter det undervisningen vidtagit i de nya lokaliteterna och alla avdelningar arbeta i full utsträckning. Förutom ovannämnda allmänna normer har dessutom företagits en noggrann jämförelse med motsvarande grundanskaffningar vid jämförbara yrkesskolor i riket. Grundanskaffningsprogrammet har uppgjorts med beaktande av redan tidigare anskaffad utrustning vid Ålands yrkesskola. Slutligen bör i detta sammanhang observeras, att en helt ny avdelning, träbearbetningsavdelningen, skall inredas och utrustas med maskiner.

Anslaget för lös inredning har enligt hösten 1962 gällande priser beräknats av arkitektbyrå Elma och Erik Lindroos. I detta sammahang må påpekas, att den fasta till byggnaden hörande inredningen ingår i entreprenadsumman.

Med hänvisning till det ovan anförda får landstinget vördsamt anhålla

att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet Åland ett extraordinarie anslag om 147.403.000 mk såsom tillägg till extraordinarie anslaget för byggande och inredande av ett skolhus för Ålands yrkesskola.

Mariehamn, den.....

På landstingets vägnar:

.....
talman.

....
vicetalman. vicetalman".

Mariehamn, den 4 december 1962.

På finansutskottets vägnar:

Lennart Mattsson ./. Rolf Sundman.

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden Evald Häggblom samt ledamöterna Gunnar Häggblom, Leandersson och suppleanten Sigurd Danielsson.

Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting.

I en till Ålandsdelegationen riktad framställning av den 3 december 1956 har Ålands landsting anhållit, att landskapet Åland måtte beviljas ett extraordinarie anslag om 130.000.000 mark för

byggande av skolhus för Ålands yrkesskola. Den 23 september 1957 har Ålandsdelegationen bifallit sagda framställning och med skrivelse av samma dag anhållit om Republikens Presidents stadfästelse av beslutet. Med framställning av den 17 september 1959 har Ålands landsting härefter hos Ålandsdelegationen anhållit, att delegationen måtte till Republikens President överlämna nya, reviderade ritningar för Ålands yrkesskolas skolhus såsom komplettering till Ålandsdelegationens förenämnda beslut av den 23 september 1957. Med skrivelse av den 24 maj 1960 har Ålandsdelegationen anhållit att Republikens President ville stadfästa delegationens tidigare slut i ärendet samt foga anstalt därom, att det landskapet Åland grund härav tillkommande extraordinarie anslaget måtte mot redovisningsskyldighet till Ålands landskapsstyrelse i behörig ordning utgivas. Den 2 juni 1961 har Republikens President stadfäst Ålandsdelegationens beslut om beviljande av ett extraordinarie anslag om 130.000.000 mark för byggande av skolhus för Ålands yrkesskola.

Efter det ritningarna för skolhuset på anmodan av handels- och industriministeriet i vissa detaljer reviderats och kompletterats, kunde byggnadsstyrelsens godkännande av huvudritningar, arbetsbeskrivning och kostnadsberäkningar erhållas den 26 september 1961

och handels- och industriministeriets enahanda godkännande den 20 november 1961. Nu nämnda kostnadsberäkningar, som innefattade byggnadskostnader, expertarvoden och kostnader för kopior, slutade på 175.000.000 mark. Byggnadsstyrelsen framhöll likväl, att erforderliga befolkningsskyddsutrymmen i skolhuset måste anordnas, varför det var nödvändigt att i sådant avseende ytterligare komplettera ritningarna. De jämförelsevis stora utgifterna för dessa befolkningsskyddsutrymmen kunde beräknas höja byggnadskostnaderna ytterligare.

Sedan alla förberedande arbeten blivit slutförda, kunde byggnadsföretaget utbjudas på entreprenad under vårvintern 1962. Samtliga inkomna entreprenadhandlingar jämte förslag till entreprenadkontrakt med huvudentreprenören tillställdes byggnadsstyrelsen för granskning och godkännande. Den 25 maj 1962 meddelade byggnadsstyrelsen, att entreprenörer, entreprenadkontrakt och byggnadskontrollant för Ålands yrkesskolas bygge blivit godkända.

Det sålunda godkända kontraktet med huvudentreprenören slutade på inalles 210.228.500 mk. Redan i detta skede var det alltså uppenbart, att det beviljade extraordinarie anslaget, som grundade sig på kostnadsberäkningar från år 1956, skulle bliva otillräckligt. Landskapsstyrelsen ansåg det dock icke vara skäl att ytter-

ligare uppskjuta förverkligandet av byggnadsplanerna utan meddelade byggnadskommissionen, att arbetena skulle få inledas.

Kontraktsenligt skall skolhuset vara färdigställt under augusti månad 1963, så att arbetsåret 1963-1964 kan inledas i den nya byggnaden. Enligt den kostnadskalkyl landskapsstyrelsen låtit utarbeta skulle för slutförande av byggnadsföretaget erfordras följande tilläggsanslag:

I. Tilläggsanslag för entreprenadsumman:		
Avtalat entreprenadbelopp	210.228.500	
Avdrages beviljat extraordinarie anslag	130.000.000	80.228.500
II. Anslag för indexstegringar		10.000.000
III. Arvoden, dagtraktamenten och resekostnader åt arkitekt, konsulter och konstruktör samt arvoden åt byggnadskontrollant och byggnadskommission		20.000.000
IV. Tilläggs- och ändringskostnader:		
1. huvudvattenledning	500.000	
2. läktarvåning i verkstäderna	1.960.000	
3. spånutsugning	1.200.000	
4. förbränningsugn	150.000	
5. inredning av verkstädernas förrådsrum	600.000	
6. telefonväxel	500.000	
7. reserveras för oförutsedda tilläggskostnader	2.500.000	7.410.000
V. Grundanskaffningar till avdelningarna:		
1. bilavdelningen	4.181.000	
2. el-avdelningen	865.000	
3. handelsavdelningen	825.000	
4. metallavdelningen	5.705.000	
5. sömnadsavdelningen	1.000.000	
6. träbearbetningsavdelningen	5.938.500	
7. övriga grundanskaffningar	3.250.000	21.764.500
VI. Anslag för lös inredning		8.000.000
		mark 147.403.000

I det beräknade beloppet för tilläggs- och ändringskostnader ingår sådana poster, som under byggnadsföretagets fortsatta förverkligande blivit erforderliga för att täcka utgifterna för de-

taljer och kompletteringar, som antingen tidigare icke blivit beaktade eller också i praktiken befunnits ändamålsenliga. Den enda väsentliga kompletteringen av de fastställda huvudritningarna, nämligen förstoringen av skolans verkstadsutrymmen genom utbyggnad av en läktarvåning, har den 8 november 1962 i vederbörlig ordning blivit godkänd av handels- och industriministeriets avdelning för yrkesutbildning.

Vid uppgörandet av detaljförslaget till grundanskaffningar för avdelningarna har iakttagits i riket gällande normer. Handels- och industriministeriet har granskat anskaffningsprogrammet och i skrivelse av den 5 november 1962 förklarat sig godkänna detsamma. Dock har ministeriet samtidigt fäst uppmärksamheten vid att maskinparken ytterligare borde kompletteras, efter det undervisningen vidtagit i de nya lokaliteterna och alla avdelningar arbet i full utsträckning. Förutom ovannämnda allmänna normer har dessutom företagits en noggrann jämförelse med motsvarande grundanskaffningar vid jämförbara yrkesskolor i riket. Grundanskaffningsprogrammet har uppgjorts med beaktande av redan tidigare anskaffad utrustning vid Ålands yrkesskola. Slutligen bör i detta sammanhang observeras, att en helt ny avdelning, träbearbetsavdelningen, skall

inredas och utrustas med maskiner.

Anslaget för lös inredning har enligt hösten 1962 gällande priser beräknats av arkitektbyrå Elma och Erik Lindroos. I detta sammanhang må påpekas, att den fasta till byggnaden hörande inredningen ingår i entreprenadsumman.

Med hänvisning till det ovan anförda får landstinget vördsamt anhålla

att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet Åland ett extraordinarie anslag om 147.403.000 mark såsom tillägg till extraordinarie anslaget för byggande och inredande av ett skolhus för Ålands yrkesskola.

Mariehamn den 5 december 1962.

På landstingets vägnar:

Th. Eriksson

talman.

Evald Häggblom

vicetalman.

Eliel Persson

vicetalman.